
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 DATA DA MEDIÇÃO:                     23/01/2023

CONTRATO: 019/2022 - FUNDEB ORDEM DE SERVIÇO: 016/2022 - FUNDEB

FÍSICO FINANCEIRO AVANÇO PERCENTUAL

ITEM DESCRIÇÃO UND  QTD UNITÁRIO TOTAL ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.015,35                         - 0,74                             74,36% 25,64% -                             17.857,63                     17.857,63                       6.157,72                           - 74,36% 74,36%

1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
M                         119,82                          62,92 7.539,07                           -                              119,82                        119,82                      -                                 -                             7.539,07                       7.539,07                         -                                      - 100,00% 100,00%

1.2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO VB                             2,00                    1.679,84 3.359,68                           -                              3,00                             3,00                          (1,00)                              -                             5.039,52                       5.039,52                         (1.679,84)                          - 150,00% 150,00%

1.3 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M2                             6,00                        226,71 1.360,26                           -                              6,00                             6,00                          -                                 -                             1.360,26                       1.360,26                         -                                      - 100,00% 100,00%

1.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS                             3,00                    3.918,78 11.756,34                         -                              1,00                             1,00                          2,00                               -                             3.918,78                       3.918,78                         7.837,56                           - 33,33% 33,33%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.108,11                           - 100,00% 100,00% - -                             3.108,11                       3.108,11                         -                                      - 100,00% 100,00%

2.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO)
M3                           12,60 46,79                        589,55                               -                              12,60                          12,60                        -                                 -                             589,55                           589,55                             -                                      - 100,00% 100,00%

2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3                           48,00 52,47                        2.518,56                           -                              48,00                          48,00                        -                                 -                             2.518,56                       2.518,56                         -                                      - 100,00% 100,00%

3 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 15.322,58                         - 100,00% 100,00% - -                             15.322,58                     15.322,58                       -                                      - 100,00% 100,00%

3.1
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3                             5,65 614,20                      3.470,23                           -                              5,65                             5,65                          -                                 -                             3.470,23                       3.470,23                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA.

M2                           14,00 102,64                      1.436,96                           -                              14,00                          14,00                        -                                 -                             1.436,96                       1.436,96                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
KG                           64,46 19,59                        1.262,77                           -                              64,46                          64,46                        -                                 -                             1.262,77                       1.262,77                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.4 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2                           30,00 181,53                      5.445,90                           -                              30,00                          30,00                        -                                 -                             5.445,90                       5.445,90                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
KG                           98,00 18,92                        1.854,16                           -                              98,00                          98,00                        -                                 -                             1.854,16                       1.854,16                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
KG                           13,95 19,18                        267,56                               -                              13,95                          13,95                        -                                 -                             267,56                           267,56                             -                                      - 100,00% 100,00%

3.7
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3                             2,34 677,35                      1.585,00                           -                              2,34                             2,34                          -                                 -                             1.585,00                       1.585,00                         -                                      - 100,00% 100,00%

4 MURETA 19.554,89                         - 45,59% 45,59% 54,41% -                             8.914,34                       8.914,34                         10.640,55                         - 45,59% 45,59%

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA.

M2                           93,53 95,31                        8.914,34                           -                              93,53                          93,53                        -                                 -                             8.914,34                       8.914,34                         -                                      - 100,00% 100,00%

4.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.
M2                         187,07 5,22                           976,51                               -                              -                               -                             187,07                          -                             -                                  -                                    976,51                               - - -

VALOR DA MEDIÇÃO:BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS - EMEF SÃO PEDRO E EMEF SANTA TEREZINHA

EMPRESA: SOLLOS CONSTRUTORA LTDA

CONTRATUAL

R$ 81.708,65

QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - EMEF SÃO PEDRO

FISCAL DE OBRA DO MUNICÍPIO

JÂNIO PATRICK ROCHA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 151630429-2 PA Página 1

ANDRÉ DOUGLAS L. LIRA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

CREA Nº 151297411-0

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA

CONTRATADA

SOLLOS 
CONSTRUT
ORA 
LTDA:01733
027000156

Assinado de forma 
digital por SOLLOS 
CONSTRUTORA 
LTDA:0173302700
0156 
Dados: 2023.01.23 
15:15:17 -03'00'



LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 DATA DA MEDIÇÃO:                     23/01/2023

CONTRATO: 019/2022 - FUNDEB ORDEM DE SERVIÇO: 016/2022 - FUNDEB

FÍSICO FINANCEIRO AVANÇO PERCENTUAL

ITEM DESCRIÇÃO UND  QTD UNITÁRIO TOTAL ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL

VALOR DA MEDIÇÃO:BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS - EMEF SÃO PEDRO E EMEF SANTA TEREZINHA

EMPRESA: SOLLOS CONSTRUTORA LTDA

CONTRATUAL

R$ 81.708,65

QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - EMEF SÃO PEDRO

4.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M2                         187,07 51,66                        9.664,04                           -                              -                               -                             187,07                          -                             -                                  -                                    9.664,04                           - - -

5 PISOS 82.686,96                         - - - 100,00% -                             -                                  -                                    82.686,96                         - - -

5.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. M2                         565,00 115,73                      65.387,45                         -                              -                               -                             565,00                          -                             -                                  -                                    65.387,45                         - - -

5.2
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-92.
KG                         400,00 25,80                        10.320,00                         -                              -                               -                             400,00                          -                             -                                  -                                    10.320,00                         - - -

5.3 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2                         565,00 2,77                           1.565,05                           -                              -                               -                             565,00                          -                             -                                  -                                    1.565,05                           - - -

5.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
M3                             5,05 1.072,17                  5.414,46                           -                              -                               -                             5,05                               -                             -                                  -                                    5.414,46                           - - -

6 PINTURA 17.266,73                         - - - 100,00% -                             -                                  -                                    17.266,73                         - - -

6.1
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR.
M2                         565,00 21,19                        11.972,35                         -                              -                               -                             565,00                          -                             -                                  -                                    11.972,35                         - - -

6.2
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL
M                         186,00 9,83                           1.828,38                           -                              -                               -                             186,00                          -                             -                                  -                                    1.828,38                           - - -

6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2                         200,00 17,33                        3.466,00                           -                              -                               -                             200,00                          -                             -                                  -                                    3.466,00                           - - -

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.848,96                         - - - 100,00% -                             -                                  -                                    10.848,96                         - - -

7.1
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 

ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN                             1,00 5.822,66                  5.822,66                           -                              -                               -                             1,00                               -                             -                                  -                                    5.822,66                           - - -

7.2
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO 

DE METAL E REDE COM SUPORTE DE FIXACAO
UN                             1,00 4.560,23                  4.560,23                           -                              -                               -                             1,00                               -                             -                                  -                                    4.560,23                           - - -

7.3 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M                             3,40 137,08                      466,07                               -                              -                               -                             3,40                               -                             -                                  -                                    466,07                               - - -

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.317,31                         - 59,46% 59,46% 40,54% -                             15.648,93                     15.648,93                       10.668,38                         - 59,46% 59,46%

1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
M                                 119,82                                    62,92 7.539,07                           -                              119,82                        119,82                      -                                 -                             7.539,07                       7.539,07                         -                                      - 100,00% 100,00%

1.2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO VB                                     2,00                               2.830,82 5.661,64                           -                              1,00                             1,00                          1,00                               -                             2.830,82                       2.830,82                         2.830,82                           - 50,00% 50,00%

1.3 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M2                                     6,00                                  226,71 1.360,26                           -                              6,00                             6,00                          -                                 -                             1.360,26                       1.360,26                         -                                      - 100,00% 100,00%

QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - EMEF SANTA TEREZINHA

FISCAL DE OBRA DO MUNICÍPIO

JÂNIO PATRICK ROCHA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 151630429-2 PA Página 2

ANDRÉ DOUGLAS L. LIRA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

CREA Nº 151297411-0

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA

CONTRATADA

SOLLOS 
CONSTRUT
ORA 
LTDA:01733
027000156

Assinado de forma 
digital por 
SOLLOS 
CONSTRUTORA 
LTDA:0173302700
0156 
Dados: 2023.01.23 
15:16:19 -03'00'



LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 DATA DA MEDIÇÃO:                     23/01/2023

CONTRATO: 019/2022 - FUNDEB ORDEM DE SERVIÇO: 016/2022 - FUNDEB

FÍSICO FINANCEIRO AVANÇO PERCENTUAL

ITEM DESCRIÇÃO UND  QTD UNITÁRIO TOTAL ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL

VALOR DA MEDIÇÃO:BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS - EMEF SÃO PEDRO E EMEF SANTA TEREZINHA

EMPRESA: SOLLOS CONSTRUTORA LTDA

CONTRATUAL

R$ 81.708,65

QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - EMEF SÃO PEDRO
1.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS                                     3,00                               3.918,78 11.756,34                         -                              1,00                             1,00                          2,00                               -                             3.918,78                       3.918,78                         7.837,56                           - 33,33% 33,33%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.108,11                           - 18,97% 18,97% 81,03% -                             589,55                           589,55                             2.518,56                           - 18,97% 18,97%

2.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO)
M3                           12,60 46,79                        589,55                               -                              12,60                          12,60                        -                                 -                             589,55                           589,55                             -                                      - 100,00% 100,00%

2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3                           48,00 52,47                        2.518,56                           -                              -                               -                             48,00                             -                             -                                  -                                    2.518,56                           - - -

3 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 15.322,58                         - 100,00% 100,00% - -                             15.322,58                     15.322,58                       -                                      - 100,00% 100,00%

3.1
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3                             5,65 614,20                      3.470,23                           -                              5,65                             5,65                          -                                 -                             3.470,23                       3.470,23                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA.

M2                           14,00 102,64                      1.436,96                           -                              14,00                          14,00                        -                                 -                             1.436,96                       1.436,96                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
KG                           64,46 19,59                        1.262,77                           -                              64,46                          64,46                        -                                 -                             1.262,77                       1.262,77                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.4 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2                           30,00 181,53                      5.445,90                           -                              30,00                          30,00                        -                                 -                             5.445,90                       5.445,90                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
KG                           98,00 18,92                        1.854,16                           -                              98,00                          98,00                        -                                 -                             1.854,16                       1.854,16                         -                                      - 100,00% 100,00%

3.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
KG                           13,95 19,18                        267,56                               -                              13,95                          13,95                        -                                 -                             267,56                           267,56                             -                                      - 100,00% 100,00%

3.7
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3                             2,34 677,35                      1.585,00                           -                              2,34                             2,34                          -                                 -                             1.585,00                       1.585,00                         -                                      - 100,00% 100,00%

4 MURETA 19.554,89                         - 25,29% 25,29% 74,71% -                             4.944,93                       4.944,93                         14.609,97                         - 25,29% 25,29%

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA.

M2                           93,53 95,31                        8.914,34                           -                              46,76                          46,76                        46,77                             -                             4.456,70                       4.456,70                         4.457,65                           - 49,99% 49,99%

4.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.
M2                         187,07 5,22                           976,51                               -                              93,53                          93,53                        93,54                             -                             488,23                           488,23                             488,28                               - 50,00% 50,00%

4.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

M2                         187,07 51,66                        9.664,04                           -                              -                               -                             187,07                          -                             -                                  -                                    9.664,04                           - - -

5 PISOS 82.686,96                         - - - 100,00% -                             -                                  -                                    82.686,96                         - - -

FISCAL DE OBRA DO MUNICÍPIO

JÂNIO PATRICK ROCHA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 151630429-2 PA Página 3

ANDRÉ DOUGLAS L. LIRA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

CREA Nº 151297411-0

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA

CONTRATADA

SOLLOS 
CONSTRUT
ORA 
LTDA:01733
027000156

Assinado de 
forma digital por 
SOLLOS 
CONSTRUTORA 
LTDA:0173302700
0156 
Dados: 2023.01.23 
15:16:48 -03'00'



LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 DATA DA MEDIÇÃO:                     23/01/2023

CONTRATO: 019/2022 - FUNDEB ORDEM DE SERVIÇO: 016/2022 - FUNDEB

FÍSICO FINANCEIRO AVANÇO PERCENTUAL

ITEM DESCRIÇÃO UND  QTD UNITÁRIO TOTAL ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL

VALOR DA MEDIÇÃO:BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS - EMEF SÃO PEDRO E EMEF SANTA TEREZINHA

EMPRESA: SOLLOS CONSTRUTORA LTDA

CONTRATUAL

R$ 81.708,65

QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - EMEF SÃO PEDRO
5.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. M2                         565,00 115,73                      65.387,45                         -                              -                               -                             565,00                          -                             -                                  -                                    65.387,45                         - - -

5.2
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-92.
KG                         400,00 25,80                        10.320,00                         -                              -                               -                             400,00                          -                             -                                  -                                    10.320,00                         - - -

5.3 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. M2                         565,00 2,77                           1.565,05                           -                              -                               -                             565,00                          -                             -                                  -                                    1.565,05                           - - -

5.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
M3                             5,05 1.072,17                  5.414,46                           -                              -                               -                             5,05                               -                             -                                  -                                    5.414,46                           - - -

6 PINTURA 17.266,73                         - - - 100,00% -                             -                                  -                                    17.266,73                         - - -

6.1
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR.
M2                         565,00 21,19                        11.972,35                         -                              -                               -                             565,00                          -                             -                                  -                                    11.972,35                         - - -

6.2
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL
M                         186,00 9,83                           1.828,38                           -                              -                               -                             186,00                          -                             -                                  -                                    1.828,38                           - - -

6.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2                         200,00 17,33                        3.466,00                           -                              -                               -                             200,00                          -                             -                                  -                                    3.466,00                           - - -

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.848,96                         - - - 100,00% -                             -                                  -                                    10.848,96                         - - -

7.1

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 

ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN                             1,00 5.822,66                  5.822,66                           -                              -                               -                             1,00                               -                             -                                  -                                    5.822,66                           - - -

7.2
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO 

DE METAL E REDE COM SUPORTE DE FIXACAO
UN                             1,00 4.560,23                  4.560,23                           -                              -                               -                             1,00                               -                             -                                  -                                    4.560,23                           - - -

7.3 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M                             3,40 137,08                      466,07                               -                              -                               -                             3,40                               -                             -                                  -                                    466,07                               - - -

TOTAL 347.909,12                       -                             81.708,65                     81.708,65                       266.200,47                       

VALOR CONTRATUAL 347.909,12                       - 23,49% 23,49% 76,51% -                             81.708,65                     81.708,65                       266.200,47                       - 23,49% 23,49%

Valor de medição R$ 81.708,65 (oitenta e um mil, setecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos)
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