
PERIODO DA MEDIÇÃO:

VALOR DO CONTRATO:

 VALOR DA MEDIÇÃO: 

OBJETO: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS QUADRA EMEF NOSSA 

SENHORA DE NAZARÉ - FLONA DO TAPAJÓS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

DESPORTO - SEMED

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

CONVENIO: FUNDEB

CONTRATO: Nº010/2024 FUNDEB

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

01/10/2024 A 11/11/2024

116.000,00R$                            

19.456,18R$                             

11/11/2024



LICITAÇÃO:

CONTRATO: Nº 07/2024 - FUNDEB

FÍSICO FINANCEIRO AVANÇO PERCENTUAL

ITEM DESCRIÇÃO UND  QTD UNITÁRIO UNITÁRIO C/ BDI TOTAL ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUMULADO SALDO ACUM. ANT. MEDIÇÃO ACUM. ATUAL

 1 SERVIÇOS PRELIMNARES 3.810,76                  100,00% 0,00% 100,00% - 3.810,76                -                          3.810,76                -                            100,00% - 100,00%

 1.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00 2.319,29 2.931,81 2.931,81 1,00                        1,00                        -                          2.931,81                 -                          2.931,81                 0,00 100,00% - 100,00%

 1.2 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 5,00 139,07 175,79 878,95 5,00                        5,00                        -                          878,95                    -                          878,95                    0,00 100,00% - 100,00%

 2 PISO 83.862,33                100,00% 0,00% 100,00% - 83.862,33              -                          83.862,33              -                            100,00% - 100,00%

 2.1 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m² 596,80 1,82 2,30 1.372,64 596,80                    596,80                    -                          1.372,64                 -                          1.372,64                 0,00 100,00% - 100,00%

 2.2 
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 

60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM
m² 596,80 12,37 15,63 9.327,98 596,80                    596,80                    -                          9.327,98                 -                          9.327,98                 0,00 100,00% - 100,00%

 2.3 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora M² 596,80 96,98 122,59 73.161,71 596,80                    596,80                    -                          73.161,71               -                          73.161,71               0,00 100,00% - 100,00%

 3 PINTURA 18.970,22                0,00% 100,00% 100,00% - -                          18.970,22              18.970,22              -                            - 100,00% 100,00%

 3.1 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021
m² 596,80 17,02 21,51 12.837,16 -                          596,80                    596,80                    -                          -                          12.837,16              12.837,16               0,00 - 100,00% 100,00%

 3.2 
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021
M 165,00 8,71 11,01 1.816,65 -                          165,00                    165,00                    -                          -                          1.816,65                1.816,65                 0,00 - 100,00% 100,00%

 3.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 191,50 2,90 3,66 700,89 -                          191,50                    191,50                    -                          -                          700,89                    700,89                    0,00 - 100,00% 100,00%

 3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 m² 191,50 14,94 18,88 3.615,52 -                          191,50                    191,50                    -                          -                          3.615,52                3.615,52                 0,00 - 100,00% 100,00%

 4 ACESSÓRIOS/SERVIÇOS FINAIS 9.356,70                  94,81% 5,19% 100,00% - 8.870,73                485,96                    9.356,70                -                            94,81% 5,19% 100,00%

 4.1 
Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto 

p/futsal)
par 1,00 3.368,12 4.257,64 4.257,64 1,00                        1,00                        -                          4.257,64                 -                          4.257,64                 0,00 100,00% - 100,00%

 4.2 Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1,00 756,57 956,38 956,38 1,00                        1,00                        -                          956,38                    -                          956,38                    0,00 100,00% - 100,00%

 4.3 
Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo 

galvanizado d=5" -  instalada
un 1,00 2.508,30 3.170,74 3.170,74 1,00                        1,00                        -                          3.170,74                 -                          3.170,74                 0,00 100,00% - 100,00%

 4.4 MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS VB 1,00 768,88 971,94 971,94 0,50                        0,50                        1,00                        -                          485,97                    485,96                    971,94                    0,00 50,00% 50,00% 100,00%

116.000,00              96.543,82              19.456,18              116.000,00            -                            

116.000,00              83,23% 16,77% 100,00% - 96.543,82              19.456,18              116.000,00            -                            83,23% 16,77% 100,00%

Valor de medição R$ 19.456,18 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos)

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02 VALOR DA MEDIÇÃO:

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS QUADRA EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - FLONA DO TAPAJÓS CONCORRÊNCIA Nº 90006/24-FUNDEB PERÍODO DA MEDIÇÃO:               01/10/2024 A 11/11/2024

R$ 19.456,18
EMPRESA:  ECOSOLOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA  Nº 010/2024 FUNDEB ORDEM DE SERVIÇO: 

CONTRATUAL

TOTAL

VALOR CONTRATUAL

FISCAL DE OBRA DO MUNICÍPIO

SHIRLEISE NAYARA DA SILVA PEREIRA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA Nº 151586479-0 PA Página 2

WILMAR N. DA C. FRAZÃO NETTO

ENGº RESPONSÁVEL

CREA Nº 1515945405 

ECOSOLOS CONSTRUÇÃO

CNPJ: n.º 11.209.875/0001-14

CONTRATADA 


		2024-11-19T11:10:58-0300
	WILMAR NONATO DA CRUZ FRAZAO NETTO:01514090210
	Eu sou o autor deste documento


		2024-11-19T16:23:31-0300




