
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 01
Concorrência: Nº do Contrato: Início da Obra: Medição Atual:

005/2024 – FUNDEB 20/05/24 19 DIAS

1Contratado: Local da Obra: Duração do Contrato: Término Previsto: Período da Medição

CONSTRUTORA CAMPOS BELTERRA-PA 4 MESES 27/08/24 20/05/24 a 08/06/24

Valor Contratual: Valor Acumulado:

23.723.773/0001-00 R$ 200.000,00 R$ 45.881,76 R$ 154.118,24 R$ 45.881,76

Item Descrição
VALOR CONTRATUAL ACUMULADO ANTERIOR MEDIÇÃO PERÍODO ACUMULADO TOTAL SALDO CONTRATUAL

Und Quant. Preço Unitário Preço Total % Geral Quant. Valor % Item Quant. Valor % Item Quant. Valor % Item Quant. Valor % Item

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.064,75 4,53% R$ 0,00 0,00% R$ 9.064,75 100,00% R$ 9.024,16 99,55% R$ 40,59 0,45%
1.1 COMP 01 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00 R$ 2.277,14 R$ 2.277,14 25,12% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 2.277,14 100,00% 1,00 R$ 2.277,14 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.2 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 5,00 R$ 185,31 R$ 926,55 10,22% R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 926,55 100,00% 5,00 R$ 926,55 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.3 010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 65,85 R$ 6,04 R$ 397,73 4,39% R$ 0,00 0,00% 65,85 R$ 397,73 100,00% 65,85 R$ 397,73 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.4 010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 6,00 R$ 494,69 R$ 2.968,14 32,74% R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 2.968,14 100,00% 6,00 R$ 2.968,14 600,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

1.5 97622 SINAPI m³ 39,60 R$ 60,84 R$ 2.409,26 26,58% R$ 0,00 0,00% 39,60 R$ 2.409,26 100,00% 39,00 R$ 2.372,76 98,49% 0,60 R$ 36,50 1,51%

1.6 97644 SINAPI m² 8,40 R$ 10,23 R$ 85,93 0,95% R$ 0,00 0,00% 8,40 R$ 85,93 100,00% 8,00 R$ 81,84 95,24% 0,40 R$ 4,09 4,76%

2 FUNDAÇÃO R$ 2.952,10 1,48% R$ 0,00 0,00% R$ 2.952,10 100,00% R$ 2.952,10 100,00% R$ 0,00 0,00%

2.1 96522 SINAPI m³ 1,60 R$ 164,33 R$ 262,92 8,91% R$ 0,00 0,00% 1,60 R$ 262,92 100,00% 1,60 R$ 262,92 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.2 94970 SINAPI m³ 1,60 R$ 657,30 R$ 1.051,68
35,62%

R$ 0,00 0,00% 1,60 R$ 1.051,68 100,00% 1,60 R$ 1.051,68 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

2.3 96546 SINAPI KG 125,00 R$ 13,10 R$ 1.637,50
55,47%

R$ 0,00 0,00% 125,00 R$ 1.637,50 100,00% 125,00 R$ 1.637,50 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3 SUPERESTRUTURA R$ 11.826,02 5,91% R$ 0,00 0,00% R$ 11.826,02 100,00% R$ 11.826,02 100,00% R$ 0,00 0,00%

3.1 93204 SINAPI M 60,00 R$ 66,79 R$ 4.007,40
33,89%

R$ 0,00 0,00% 60,00 R$ 4.007,40 100,00% 60,00 R$ 4.007,40 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.1 104108 SINAPI KG 269,00 R$ 12,99 R$ 3.494,31
29,55%

R$ 0,00 0,00% 269,00 R$ 3.494,31 100,00% 269,00 R$ 3.494,31 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.2 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 62,97 R$ 11,13 R$ 700,85 5,93% R$ 0,00 0,00% 62,97 R$ 700,85 100,00% 62,97 R$ 700,85 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.3 94970 SINAPI m³ 2,52 R$ 657,30 R$ 1.656,39
14,01%

R$ 0,00 0,00% 2,52 R$ 1.656,39 100,00% 2,52 R$ 1.656,39 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

3.4 050035 SEDOP m² 25,50 R$ 77,14 R$ 1.967,07 16,63% R$ 0,00 0,00% 25,50 R$ 1.967,07 100,00% 25,50 R$ 1.967,07 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

4 PAREDES E PAINÉIS R$ 45.123,99 22,56% R$ 0,00 0,00% R$ 22.038,89 48,84% R$ 22.038,89 48,84% R$ 23.085,08 51,16%
4.1 COMP 54 Próprio Alvenaria tijolo de barro a cutelo 9 x 14 x 19 M² 160,00 R$ 62,32 R$ 9.971,20 22,10% R$ 0,00 0,00% 160,00 R$ 9.971,20 100,00% 160,00 R$ 9.971,20 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

4.2 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 21,11 R$ 143,55 R$ 3.030,34 6,72% R$ 0,00 0,00% 21,11 R$ 3.030,34 100,00% 21,11 R$ 3.030,34 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

4.3 87905 SINAPI m² 320,00 R$ 8,92 R$ 2.854,40

6,33%

R$ 0,00 0,00% 320,00 R$ 2.854,40 100,00% 320,00 R$ 2.854,40 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

4.4 87529 SINAPI m² 297,90 R$ 47,98 R$ 14.293,24

31,68%

R$ 0,00 0,00% 29,80 R$ 1.429,80 10,00% 29,80 R$ 1.429,80 10,00% 268,10 R$ 12.863,43 90,00%

4.5 87775 SINAPI m² 42,20 R$ 63,48 R$ 2.678,85

5,94%

R$ 0,00 0,00% 21,10 R$ 1.339,42 50,00% 21,10 R$ 1.339,42 50,00% 21,10 R$ 1.339,42 50,00%

4.6 87531 SINAPI m² 20,30 R$ 46,51 R$ 944,15

2,09%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 20,30 R$ 944,15 100,00%

4.7 101965 SINAPI M 27,70 R$ 144,33 R$ 3.997,94
8,86%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 27,70 R$ 3.997,94 100,00%

4.8 93183 SINAPI M 26,50 R$ 66,20 R$ 1.754,30 3,89% R$ 0,00 0,00% 26,50 R$ 1.754,30 100,00% 26,50 R$ 1.754,30 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

4.9 93195 SINAPI M 26,50 R$ 62,62 R$ 1.659,43 3,68% R$ 0,00 0,00% 26,50 R$ 1.659,43 100,00% 26,50 R$ 1.659,43 100,00% 0,00 R$ 0,00 0,00%

4.10 93184 SINAPI M 4,60 R$ 38,98 R$ 179,30 10,80% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,60 R$ 179,30 100,00%

4.11 87273 SINAPI m² 49,20 R$ 76,44 R$ 3.760,84
8,33%

R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 49,20 R$ 3.760,84 100,00%

5 COBERTURA R$ 29.276,91 14,64% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 29.276,91 100,00%

Obra:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.E NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS – KM 72

Dias corridos após início 
da obra:

90001/2024-
FUNDEB

CNPJ: Saldo Contratual 
(77,06%):

EXECUTADO NA 
MEDIÇÃO(22,94%):

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 
e=15mm (REAP 2x)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE



5.1 92543 SINAPI m² 86,00 R$ 21,97 R$ 1.889,42 6,45% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 86,00 R$ 1.889,42 100,00%

5.2 100371 SINAPI UN 1,00 R$ 1.982,57 R$ 1.982,57 6,77% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.982,57 100,00%

5.3 94213 SINAPI m² 263,00 R$ 78,66 R$ 20.687,58 70,66% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 263,00 R$ 20.687,58 100,00%

5.4 071466 SEDOP Cumeeira em aço galvanizado M 27,56 R$ 83,13 R$ 2.291,06 7,83% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 27,56 R$ 2.291,06 100,00%

5.5 070614 SEDOP Mão francesa em mad. de lei (padrao SEDUC) UN 6,00 R$ 404,38 R$ 2.426,28 8,29% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 6,00 R$ 2.426,28 100,00%

6 PISO R$ 18.357,82 9,18% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 18.357,82 100,00%

6.1 COMP 56 Próprio M² 150,15 R$ 71,10 R$ 10.675,66 58,15% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 150,15 R$ 10.675,66 100,00%

6.2 130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 22,10 R$ 41,80 R$ 923,78 5,03% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 22,10 R$ 923,78 100,00%

6.3 88649 SINAPI M 122,00 R$ 9,45 R$ 1.152,90 6,28% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 122,00 R$ 1.152,90 100,00%

6.4 87250 SINAPI m² 4,80 R$ 67,57 R$ 324,33 1,77% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,80 R$ 324,33 100,00%

6.5 87251 SINAPI m² 13,00 R$ 58,78 R$ 764,14 4,16% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 13,00 R$ 764,14 100,00%

6.6 94992 SINAPI m² 46,50 R$ 97,14 R$ 4.517,01 24,61% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 46,50 R$ 4.517,01 100,00%

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 11.996,69 6,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 11.996,69 100,00%

7.1 101502 SINAPI UN 1,00 R$ 1.880,70 R$ 1.880,70 15,68% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.880,70 100,00%

7.2 12305 ORSE un 1,00 R$ 549,61 R$ 549,61 4,58% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 549,61 100,00%

7.3 93654 SINAPI UN 5,00 R$ 12,38 R$ 61,90 0,52% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 61,90 100,00%

7.4 93653 SINAPI UN 1,00 R$ 11,71 R$ 11,71 0,10% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 11,71 100,00%

7.5 93663 SINAPI UN 3,00 R$ 60,53 R$ 181,59 1,51% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 181,59 100,00%

7.6 93666 SINAPI UN 1,00 R$ 74,25 R$ 74,25 0,62% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 74,25 100,00%

7.7 93128 SINAPI UN 5,00 R$ 174,34 R$ 871,70 7,27% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 871,70 100,00%

7.8 93137 SINAPI UN 3,00 R$ 203,11 R$ 609,33 5,08% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 609,33 100,00%

7.9 93141 SINAPI UN 8,00 R$ 210,08 R$ 1.680,64 14,01% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 8,00 R$ 1.680,64 100,00%

7.10 93142 SINAPI UN 12,00 R$ 231,45 R$ 2.777,40 23,15% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 2.777,40 100,00%

7.11 93144 SINAPI UN 3,00 R$ 268,22 R$ 804,66 6,71% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 804,66 100,00%

7.12 12971 ORSE un 13,00 R$ 74,08 R$ 963,04 8,03% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 13,00 R$ 963,04 100,00%

7.13 13157 ORSE un 5,00 R$ 58,46 R$ 292,30 2,44% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 292,30 100,00%

7.14 690 ORSE un 1,00 R$ 228,61 R$ 228,61 1,91% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 228,61 100,00%

7.15 91926 SINAPI M 120,00 R$ 4,44 R$ 532,80 4,44% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 120,00 R$ 532,80 100,00%

7.16 91929 SINAPI M 65,00 R$ 7,33 R$ 476,45 3,97% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 65,00 R$ 476,45 100,00%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA R$ 8.706,77 4,35% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 8.706,77 100,00%

8.1 COMP 23 Próprio 2,00 R$ 218,17 R$ 436,34 5,01% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 436,34 100,00%

8.2 COMP 24 Próprio Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pia) 1,00 R$ 206,54 R$ 206,54 47,33% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 206,54 100,00%

8.3 COMP 25 Próprio 5,00 R$ 164,25 R$ 821,25 9,43% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 5,00 R$ 821,25 100,00%

8.4 89707 SINAPI UN 3,00 R$ 53,18 R$ 159,54 1,83% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 159,54 100,00%

8.5 11936 ORSE un 1,00 R$ 1.359,62 R$ 1.359,62 15,62% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 1.359,62 100,00%

8.6 1714 ORSE un 1,00 R$ 2.148,97 R$ 2.148,97 24,68% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 2.148,97 100,00%

8.7 9960 ORSE un 1,00 R$ 2.216,61 R$ 2.216,61 25,46% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 2.216,61 100,00%

8.8 4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 2,00 R$ 172,85 R$ 345,70 3,97% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 345,70 100,00%

8.9 89957 SINAPI UN 7,00 R$ 144,60 R$ 1.012,20 11,63% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 7,00 R$ 1.012,20 100,00%

9 FORRO R$ 13.716,64 6,86% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 13.716,64 100,00%

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
 PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 
32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou 
similar – Rev 01_11/2021
Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou 
similar
Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 
3/4"
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso 
sanitário)

PONT
O

PONT
O

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm 
(lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

PONT
O

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc 
d=1,60x0,05m (v=3390 litros)
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas 
(v=5290 litros)
Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 aneis, ø=1,00m e h=0,50m 
cada anel (1,00 x 3,00m)

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014



9.1 96485 SINAPI m² 143,55 R$ 85,13 R$ 12.220,41 89,09% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 143,55 R$ 12.220,41 100,00%

9.2 96121 SINAPI M 115,45 R$ 12,96 R$ 1.496,23 10,91% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 115,45 R$ 1.496,23 100,00%

10 ESQUADRIAS R$ 19.010,15 9,51% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 19.010,15 100,00%
10.1 161392 SEDOP Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens m² 26,74 R$ 511,22 R$ 13.670,02 71,91% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 26,74 R$ 13.670,02 100,00%

10.2 090641 SEDOP Porta em madeira lambrizada m² 9,66 R$ 422,22 R$ 4.078,64 21,46% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 9,66 R$ 4.078,64 100,00%

10.3 102215 SINAPI m² 19,32 R$ 20,60 R$ 397,99 2,09% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 19,32 R$ 397,99 100,00%

10.4 91304 SINAPI UN 4,00 R$ 102,74 R$ 410,96 2,16% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 4,00 R$ 410,96 100,00%

10.5 91305 SINAPI UN 2,00 R$ 101,17 R$ 202,34 1,06% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 202,34 100,00%

10.6 COMP 62 Próprio 18,00 R$ 13,90 R$ 250,20 1,32% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 18,00 R$ 250,20 100,00%

11 PINTURA R$ 18.931,83 9,47% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 18.931,83 100,00%

11.1 88485 SINAPI m² 650,00 R$ 3,77 R$ 2.450,50 12,94% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 650,00 R$ 2.450,50 100,00%

11.2 150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 325,00 R$ 23,44 R$ 7.618,00 40,24% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 325,00 R$ 7.618,00 100,00%

11.3 88489 SINAPI m² 625,50 R$ 14,17 R$ 8.863,33 46,82% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 625,50 R$ 8.863,33 100,00%

12 LOUÇAS E SERVIÇOS FINAIS R$ 11.036,33 5,52% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 11.036,33 100,00%

12.1 86931 SINAPI UN 2,00 R$ 502,13 R$ 1.004,26 9,10% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 1.004,26 100,00%

12.2 86941 SINAPI UN 3,00 R$ 751,09 R$ 2.253,27 20,42% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 3,00 R$ 2.253,27 100,00%

12.3 12289 ORSE un 1,00 R$ 2.675,84 R$ 2.675,84 24,25% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 2.675,84 100,00%

12.4 COMP 27 Próprio UN 1,00 R$ 4.376,74 R$ 4.376,74 39,66% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 4.376,74 100,00%

12.5 COMP 30 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS VB 1,00 R$ 726,22 R$ 726,22 6,58% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 726,22 100,00%

TOTAL GERAL R$ 200.000,00 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 45.881,76 22,94% R$ 45.881,76 22,94% R$ 154.118,24 77,06%
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: VISTO CONTRATADA: VISTO FISCALIZAÇÃO:

R$ 45.881,76
Nome:

Assinatura: Assinatura:

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_08/2023

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

unid
ade

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, 
dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula 
cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

ELEVADO PRA CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO - INCLUSIVE
RESERVATÓRIO 1.000 LTS

Nome:
       Jorge Vidal de Miranda Junior – CREAPA 1518854460
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