

**PREFEITURA DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, CULTURA E TURISMO**

Anexo XIV

Cronograma de Ação – PNAB 2 BELTERRA

ETAPAS	AÇÃO	PERÍODO/DATA	SETOR RESPONSÁVEL
01	Publicação do edital	23/06/2026	Semicult / Prefeitura
02	Inscrições (envio de propostas)	23/06/2026 a 08/07/2026	Proponente
03	Seleção e análise de mérito	09 a 12/07/2026	Consultoria
04	Resultado preliminar de seleção	14/07/2026	Consultoria / Prefeitura
05	Recurso da etapa de seleção	15 a 17/07/2026	Proponente
06	Publicação final da seleção	21/07/2026	Semicult / Prefeitura
07	Habilitação documental	22 a 26/07/2026	Proponente
08	Resultado preliminar de habilitação	28/07/2026	Consultoria / Prefeitura
09	Recurso da habilitação	29 e 31/07/2026	Proponente
10	Publicação final da habilitação	03/08/2026	Semicult / Prefeitura
11	Assinatura do Termo de Premiação Cultural	04 a 07 de agosto/2026	Proponente / Semicult
12	Pagamento dos recursos	10 a 19 de agosto/2026	Semicult / Prefeitura
13	Execução de atividades e acompanhamento dos projetos	17 de agosto de 2026 a 17 de agosto de 2027	Candidatos / Semicult
14	Entrega do Relatório de Objeto de Execução Cultural	17 de agosto de 2027	Proponente