

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
CNPJ: 01.614.112/0001-03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB



Obra
CONSTRUÇÃO E POLIMENTO DO NOVO PISO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DA ESCOLA EMEF SAGRADA FAMÍLIA.

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Pará
ORSE - 12/2024 -
Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
26,41%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.103,34	100,00% 2.103,34		
2	PISO	100,00% 61.455,30	30,00% 18.436,59	35,00% 21.509,36	35,00% 21.509,36
Porcentagem			32,32%	33,84%	33,84%
Custo			20.539,93	21.509,35	21.509,35
Porcentagem Acumulado			32,32%	66,16%	100,0%
Custo Acumulado			20.539,93	42.049,28	63.558,64

Jânio Patrik R. da Silva
Eng. Civil
Crea: 15163042/2 Pa.