

Secretaria Municipal de Educação Básica - SEMEB
CNPJ: 29.578.957/0001-00



Obra
PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE UM POÇO ARTESIANO DE 4
POLEGADAS NA EMEF SÃO BRÁS - COMUNIDADE DE ITAPAIÚNA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Pará
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
25,17%

Encargos
Desonerado:
Horista:
95,00%
Mensalista:
53,45%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.104.81	100,00% 3.104.81	
2	PERFURAÇÃO POÇO	100,00% 31.184.82	60,00% 18.710.89	40,00% 12.473.93
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	100,00% 19.591.81		100,00% 19.591.81
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.927.26		100,00% 1.927.26
Porcentagem			39,09%	60,91%
Custo			21.815,70	33.992,99
Porcentagem Acumulado			39,09%	100,0%
Custo Acumulado			21.815,70	55.808,70

Responsável Técnico
Eng. Civil
Jânio Patrik R. da Silva

Vila Americana, s/n
semeb@belterra.pa.gov.br