
 

MINISTÉRIO DA       
SAÚDE 

 
PLANO DE TRABALHO 

 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 
 

ANEXO IV 

 
01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE 
 

02- Condição de Gestão do Estado ou Município 
 
 
 

03- EXERCÍCIO 
 

2014 

04- UF 
 

PA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA 05-CNPJ  
 

01.614.112/0001-03 
06 – DDD 
 
(93) 

07 – FONE 
 
3558-1308 

08 - FAX 09 - E-MAIL 
 
gabinete@belterra.pa.gov.br 

10- CONTA CORRENTE 11- BANCO 
1. BB 
2. CEF 
3. Outros 

12- AGÊNCIA 
 
0130-9 

12- PRAÇA DE PAGAMENTO 
 

SANTARÉM 

14- UF 
 

PA 
15- RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
   1. NORMAL 
   2. EMENDA 

16. EMENDA N.° 
 

17 - PARTÍCIPE 
1. INTERVENIENTE 
2. EXECUTOR 

18 - CNPJ DO PARTÍCIPE 

 

19 – PROGRAMA 20. ÓRGÃO FINANCIADOR 

        MS           FUNASA 

21 - AÇÃO A SER FINANCIADA 

22 -DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO 

Implantação Micro Sistema de Água no Munícipio Belterra/PA.  

23 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 
O Município de Belterra possui área total de 4.398,407 Km². Sua sede está localizada nas coordenadas geográficas 02° 40’ 17” S / 54° 55’ 

35” WGr., distando cerca de 870 Km da capital e 50 Km da cidade de Santarém. Localiza-se na região  Oeste do Pará (mesoregião do Baixo 

Amazonas paraense e microregião de Santarém). Nos últimos anos, a economia de Belterra passou a ter como principal sustentáculo as atividades 

agrícolas, principalmente o cultivo mecanizado de grãos, como arroz, milho, soja, milho, sorgo e girassol.  

Com uma população de 16.324 habitantes (IBGE 2010), Belterra apresenta deficiências acentuadas na infraestrutura de saneamento 

urbano, especialmente no abastecimento de água. Os dados estatísticos do Diagnóstico do Plano Local de Habitação de Interesse Social de 

Belterra revelam que 84,33 % da população não recebe água potável canalizada, comprometendo a qualidade de vida dos habitantes de 

belterrense. Na sede do município apenas 3.000 pessoas recebem água canalizada.  

A Prefeitura Municipal de Belterra pretende executar a implantação do sistema de abastecimento de água, a fim de oferecer à população 

água encanada dentro dos índices ideais de potabilidade. O objetivo geral é a melhoria da qualidade de vida que garanta aos cidadãos belterrenses 

um direito mínimo à cidadania, através da instalação de um serviço de captação e distribuição de água de boa qualidade.  

O Projeto proporcionará economia de tempo e de dinheiro que são gastos atualmente por parte da população no transporte de água até 

as suas casas através de caminhão pipa. A implantação do micro-sistema de abastecimento de água no bairro São Cristovão atenderá 134 famílias 

inicialmente. 

 

24 – AUTENTICAÇÃO 

21/10/2013                                                     

                                         DATA 

2 

1 

 

x 
 



MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

PLANO DE TRABALHO 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO 

 
 

ANEXO V 

 

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA 
02- Ação 03- PROCESSO N.° 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
04-META 05-ETAPA/FASE 06-ESPECIFICAÇÃO 07-INDICADOR FÍSICO 08-PREVISÃO DE EXECUÇÃO 
   UNIDADE DE MEDIDA QTDE. INÍCIO TÉRMINO 

01 1 Implantação de Micro Sistema de Abastecimento de Água 100% 
 

01 01/03/2014 
 

31/06/2014 
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

PLANO DE APLICAÇÃO 
9- NAT. DESPESA 
 

10. ESPECIFICAÇÂO 11. CONCEDENTE 12. PROPONENTE 13-  SUBTOTAL POR NATUREZA DE 
GASTO  (EM R$ 1,00) 

 CONSULTORIA 

C
O

R
R

E
N

T
E

 

   

 DIÁRIAS    

 MATERIAL DE CONSUMO    

 PASSAGENS    

 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA    

 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA    

 REFORMA ADEQUAÇÃO/RECUPERAÇÃO (SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA) 

   

 SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA    

 CONCLUSÃO PARCIAL/TOTAL 

C
A

P
IT

A
L

 
   

 CONSTRUÇÃO/NOVA 250.000,00 5.500,00 255.000,00 
 AMPLIAÇÃO    
 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    
 SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA    
 

14 -                                T O T A L  250.000,00 5.000,00 255.500,00 

 

15- AUTENTICAÇÃO 

                                          21/10/2013                                                                                                   
                                         DATA                               



 

  

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

PLANO DE TRABALHO 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
 

ANEXO VI 

 

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL BELTERRA 
02- Ação  03- PROCESSO N.° 

 

C
O

N
C

E
D

E
N

T
E

 (E
M

 R
$
 1

,0
0
) 

04- ANO 05- META 06 – (MESES) – JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO  JUNHO 

    2.200,00 1.650,00 1.650,00  
        
        
        
        
   JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

        

        

        

        

        
07- TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R$ 1,00) 5.500,00 

      P
P

R
O

P
O

N
E

N
T

E
 (E

M
 R

$
 1

,0
0

) 

08- ANO 09- META 10 - (MESES) - JANEIRO FEVEREIRO MARÇO  ABRIL MAIO  JUNHO 

    100.000,00 75.000,00 75.000,00  

        

        

        

        

        

   JULHO  AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

        

        

        

        

        
11- TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EM R$ 1,00) 250.000,00 
12- TOTAL GERAL DOS RECURSOS 255.500,00 

 

13- AUTENTICAÇÃO 
                      21/10/2013 

                     



 

 

 


