
Construtora Macambira e Comércio LTDA - EPP / CNPJ: 19.710.932/0001-56

Proprietário: Prefeitura Municipal de Belterra, Secetaria Municipal de Educação Prazo execução 150 dias Valor Total da Obra 508.452,06R$  Valor até o período 94.813,45R$           Data: 27/02/2023

OBRA: Data: 02/12/2022 Valor deste Boletim 94.813,45R$    Saldo Contratual 413.638,61R$         Boletim: 01

LOCAL: BELTERRA / PA  Tomada de Preços nº 023/2022-SEMED Validade: 60 dias % executado 18,65%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO C/ 

BDI

PREÇO                   

TOTAL
QTD % R$ QTD % R$ QTD % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.930,10 0,00 7.930,10 0,00

1.1 CP-1 Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca hélice contínua VB 1,00 1.222,09 1.222,09 0,00 0,00 0,00 1,00 1.222,09 0,00 0% 0,00

1.2 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 4,00 226,18 904,72 0,00 0,00 0,00 4,00 904,72 0,00 0% 0,00

1.3 010009 Locação da obra a trena m² 429,59 5,90 2.534,58 0,00 0,00 0,00 429,59 2.534,58 0,00 0% 0,00

1.4 010005 Barracão de madeira/Almoxarifado m² 9,00 363,19 3.268,71 0,00 0,00 0,00 9,00 3.268,71 0,00 0% 0,00

2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 43.856,16 0,00 1.422,13 42.434,03

2.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 3,37 99,10 333,96 0,00 0,00 0,00 3,37 333,96 0,00 0% 0,00

2.2 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 44,65 119,04 5.315,13 0,00 0,00 0,00 0,00 44,65 100% 5.315,13

2.3 040283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 3,37 2.223,89 7.494,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 100% 7.494,50

2.4 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m³ 12,76 85,28 1.088,17 0,00 0,00 0,00 12,76 1.088,17 0,00 0% 0,00

2.5 040284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração kg 1,72 3.538,68 6.086,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 100% 6.086,52

2.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m³ 23,00 49,04 1.127,92 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 100% 1.127,92

2.7 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 m 127,66 72,86 9.301,30 0,00 0,00 0,00 0,00 127,66 100% 9.301,30

2.8 050282 Concreto Armado Fck=18 MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançam e adensam.) m³ 1,80 4.202,51 7.564,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 100% 7.564,51

2.9 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 155,23 21,21 3.292,42 0,00 0,00 0,00 0,00 155,23 100% 3.292,42

2.10 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 5,70 95,56 544,69 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 100% 544,69

2.11 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 5,40 96,25 519,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 100% 519,75

2.12 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 6,40 102,99 659,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 100% 659,13

2.13 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
m 5,70 92,66 528,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 100% 528,16

3 PAREDES E PAINÉIS 95.714,73 0,00 0,00 95.714,73

4 COBERTURA 97.786,62 0,00 0,00 97.786,62

5 PISO 84.498,24 0,00 0,00 84.498,24

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 14.067,16 0,00 2.058,01 12.009,15

6.1 101502
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
und 1,00 2.058,01 2.058,01 0,00 0,00 0,00 1,00 2.058,01 0,00 0% 0,00

6.2 170321 Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) und 2,00 485,82 971,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100% 971,64

6.3 170323 Caixa de passagem ch. aço 100x100x80mm und 2,00 56,85 113,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100% 113,70

6.4 93142
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.AF_01/2016
und 22,00 230,68 5.074,96 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 100% 5.074,96

6.5 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

und 11,00 162,43 1.786,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 100% 1.786,73

6.6 93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

und 2,00 198,64 397,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100% 397,28

6.7 12870
Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da 

Taschibra ou similar
und 18,00 72,34 1.302,12 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 100% 1.302,12

6.8 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022
und 9,00 42,57 383,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 100% 383,13

6.9 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
und 4,00 121,46 485,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 100% 485,84

6.10 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
und 2,00 70,29 140,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100% 140,58

6.11 170893 Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN und 1,00 499,93 499,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100% 499,93

6.12 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN und 8,00 22,23 177,84 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 100% 177,84

6.13 170362 Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN und 4,00 75,96 303,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 100% 303,84

6.14 689 Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4" und 1,00 143,28 143,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100% 143,28

6.15 93144
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
und 1,00 228,28 228,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100% 228,28

7 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7.798,77 0,00 0,00 7.798,77

8 FORRO PVC 5.890,40 0,00 0,00 5.890,40

9 PINTURA 26.141,54 0,00 0,00 26.141,54

10 ESQUADRIAS 24.794,42 0,00 6.159,08 18.635,34

10.1 090641 Porta em madeira lambrizada m² 11,34 425,85 4.829,13 0,00 0,00 0,00 0,00 11,34 100% 4.829,13

10.2 090822 Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 12,40 496,70 6.159,08 0,00 0,00 0,00 12,40 6.159,08 0,00 0% 0,00

10.3 161389 Vidro temperado fumê e= 6mm com ferragens m² 4,98 679,03 3.381,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 100% 3.381,56

10.4 1006840 Ferragens p/ janela de correr cj 3,00 104,37 313,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 100% 313,11

10.5 1002900 Ferragens p/ balancim (c/ corrente) cj 2,00 59,35 118,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100% 118,70

10.6 D00062 Dobradiça 3"x3" com parafuso cj 21,00 18,55 389,55 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 100% 389,55

10.7 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
und 2,00 109,53 219,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100% 219,06

10.8 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und 5,00 92,59 462,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 100% 462,95

10.9 090070 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) und 16,00 557,58 8.921,28 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 100% 8.921,28

11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 17.989,36 0,00 0,00 17.989,36

12 MURO DE VEDAÇÃO 77.244,13 0,00 77.244,13 0,00

12.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m³ 6,35 85,28 541,52 0,00 0,00 0,00 6,35 541,52 0,00 0% 0,00

12.2 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (espessura 5 cm)

m³ 1,05 539,21 566,17 0,00 0,00 0,00 1,05 566,17 0,00 0% 0,00

12.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
kg 369,40 20,29 7.495,12 0,00 0,00 0,00 369,40 7.495,12 0,00 0% 0,00

12.4 102474
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
und 2,60 844,52 2.195,75 0,00 0,00 0,00 2,60 2.195,75 0,00 0% 0,00

12.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
m³ 423,50 18,39 7.788,16 0,00 0,00 0,00 423,50 7.788,16 0,00 0% 0,00

12.6 102474
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
kg 2,40 844,52 2.026,84 0,00 0,00 0,00 2,40 2.026,84 0,00 0% 0,00

12.7 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo m³ 70,14 119,04 8.349,46 0,00 0,00 0,00 70,14 8.349,46 0,00 0% 0,00

12.8 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 467,60 69,33 32.418,70 0,00 0,00 0,00 467,60 32.418,70 0,00 0% 0,00

12.9 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 935,20 10,19 9.529,68 0,00 0,00 0,00 935,20 9.529,68 0,00 0% 0,00

12.10 050036 Forma c/ madeira branca m² 50,20 126,15 6.332,73 0,00 0,00 0,00 50,20 6.332,73 0,00 0% 0,00

13 SERVIÇOS FINAIS 4.740,43 0,00 0,00 4.740,43

508.452,06 0,00 94.813,45 413.638,61

Pietro Bezerra Macambira                                                     

 Responsável Técnico - Engenheiro Civil

Registro no CREA 26716-D/PA / Registro Nacional 15161025-5

EXECUTADO NO PERÍODO SALDO CONTRATUAL

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ACUMULADO SALDO

CONSTRUÇÃO DEPÓSITO DA MAERENDA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

VALOR TOTAL DA OBRA

ACUMULADO ANTERIOR

IE: 15.439.211-1 IM: 5.4.46508 / Endereço: Av. Plácido de Castro, 1690 - A / CEP: 68040-090 / Bairro: Aparecida

Cidade / Estado: Santarém - Pará - construtoramacambira@gmail.com
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